

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 都道府県別コード | 市町村名 | 市町村別コード | 対象地区 | 旧村別コード | 2019年度(R元) | | | 2020年度(R2) | | | 2021年度(R3) | | | 2022年度(R4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---------|------|--------|------------|-----|-----|------------|----|----|------------|----|----|------------|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿児島県 | | 与論町 | | 茶花地区 | | | ①・② | ↑ | | | | ③ | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 茶花集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 立長集落 | |
| | | | | 那間地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那間集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 叶集落 | |
| | | | | 古里集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 城集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 朝戸集落 | |
| 西区集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 東区集落 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。