
第５回与論町新庁舎建設計画 
に関する住民説明会 

１ 開 会 

２ 挨拶 与論町長 山 元宗 

３ 与論町庁舎建設事業基本計画（案）について 

 (1) 事業発注及び契約について 

 (2) 与論町庁舎建設事業 基本設計（案）について 

 (3) 設計・施工対象事業費及びスケジュールについて 

 (4) その他 

４ 質疑応答 

５ 閉 会 

日時  平成30年７月10日 19：30～ 
場所  与論町地域福祉センター ホール 会 次 第 



は じ め に 

 与論町役場庁舎の建設については、平成29年

３月に策定した「与論町新庁舎建設基本構想」に
おいて建設位置等を決定し、平成29年８月に策

定した「与論町新庁舎基本計画」において基本方
針や規模、建設業務の進め方を決定し事業を推
進しております。 
  この度、与論町庁舎建設事業の基本設計（案）

がまとまりましたので、町民の皆様にお示しすると
共に、広くご意見を頂戴し事業を進めてまいりた
いと考えています。 
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（１）事業発注及び契約について 
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① 発注方式 

発 注 者 ： 与 論 町 

選定事業者（優先交渉権者） 
【企業連合】竹山建設グループ 
（代表者）竹山建設株式会社 
（構成員）株式会社ムトウ 
   〃   株式会社東条設計 
   〃   大和リース株式会社鹿児島支店 

①設計・施工一括発注 
プロポーザル方式によ 
る公募発注 

②基本協定締結 
・事業契約締結に向けた義務を確認 
③覚書の締結 
・設計・監理を東条設計と契約 
・建設工事等を竹山建設、ムトウ、 
 大和リースと契約 

上限提案価格：933,698,000円 
業者提案価格：933,660,000円 
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② 契約方式 

発 注 者 ： 与 論 町 

合計金額 
  933,698,000円 
 △ 36,504,000円 
  897,194,000円 

業務委託 業務委託 請負契約 

設計業務 
株式会社東条設計 

平成30年4月契約 
37,800,000円 

建設、什器・備品設置、 
情報系移転、倉庫・車庫整備 
・竹山建設株式会社 
・株式会社ムトウ 
・大和リース株式会社 

平成30年11月 議会議決を 
経て契約予定 
２年契約 843,194,000円以下 
・本体工事費     
・外構工事費     
・倉庫・車庫整備費 
・非常用電源費       
・備品費                     

工事監理業務 
株式会社東条設計 

平成30年11月契約予定 
２年契約 16,200,000円 

情報系移転業務は 
対象事業から外す 
△36,504,000円 
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（２）与論町庁舎建設事業 
   基本設計（案）について 
 

別冊の資料をご覧下さい。 
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（３）設計・施工対象事業費及びスケジュールについて 

① 設計・施工対象事業費の増額について 
   設計・施工対象事業費については、新庁舎の果た  
  すべき機能とそれにかけるコストとの関係を検討し、 
  価値の向上を図ってまいりました。 
   その中で、庁舎本体の長寿命化や維持管理費（ラ 
  イフサイクルコスト）の低減効果、機能性、必要最低 
  限の倉庫・車庫の整備費等を考慮し、設計・施工対 
  象事業費を増額し事業を進めてまいりたいと考えて 
  おります。 

 
設計・施工対象事業 追加予算額 20,000,000円 
総額 897,194,000円＋20,000,000円＝917,194,000円 
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② 今後のスケジュールについて 
  
平成３０年 ７月10日  第５回住民説明会 
        ７月上旬  新庁舎周辺住民への事業計画説明会 
         〃     新庁舎に係る道路整備計画検討会 
         〃     旧町立診療所アスベスト含有成形 
               板撤去工事 
        ８月上旬  旧町立診療所等撤去 
       １０月末    実施設計完了 
       １１月      建設工事開始～ 
平成３１年        既存道路の拡幅工事 
               公用車及び職員用駐車場整備工事 
       １１月末   新庁舎完成 
平成３２年 １月     新庁舎にて業務開始 



終わりに 

 新庁舎建設事業につきましては、平成26年に庁
舎建設検討委員会を立ち上げ、検討委員会を14

回、住民説明会を５回開催し、町民の皆様の貴
重なご意見を頂戴し進めてまいりました。 

  これから本格的に工事に入ってまいりますので、

周辺住民の皆様のご理解・ご協力をいただきな
がら事業を推進してまいります。 

 今後とも新庁舎建設事業につきましては、町民
の皆様への情報提供に努めながら、より良い庁
舎が建設できるよう進めてまいります。 
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